

# Schéma pluriannuel d'accessibilité 2021 – 2023

## Plan annuel 2022

## Table des matières

1 Introduction .....	3
2 Schéma pluriannuel .....	3
3 Plan annuel .....	3
4 Mise à jour .....	3
5 Contact .....	3
6 Plan annuel 2022 .....	4
6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions .....	4
6.2 Opérations diverses .....	4
6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA .....	7

## 1 Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

## 2 Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité de l'ensemble du patrimoine informatique de CDC Informatique et des services numériques que lui confient ses membres sera publié en juillet 2022 et disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.icdc.caissedesdepots.fr/espace-consacre-accessibilite-numerique-de-cdc-informatique>

## 3 Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2022 associé au schéma pluriannuel 2021 – 2023.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2022, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

## 4 Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

*Tableau 1 : version du document*

Version	Date
1.0	15/03/2022
1.1	14/06/2022
1.2	12/09/2022
1.3	30/12/2022

## 5 Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la référente accessibilité numérique de CDC

Informatique, pouvant être contactée au courriel suivant : [accessibilite-icdc@caissedesdepots.fr](mailto:accessibilite-icdc@caissedesdepots.fr)

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

## 6 Plan annuel 2022

### 6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions

La colonne « type » vient informer sur l'objet de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « Type » :

- Schéma pluriannuel (l'action va concerner le document « schéma pluriannuel »)
- Plan annuel (l'action va concerner le document « plan annuel », sa création, sa mise à jour)
- Audits (l'action va concerner la tenue d'audits)
- Organisation (l'action va concerner un élément de l'organisation de l'entité, par exemple la définition des procédures de marché)
- Conduite de projet

La colonne « Action » vient informer succinctement, sur la nature de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « actions » :

- Mise en place
- Recensement
- Évaluation rapide
- MAJ de procédure de marché
- Mise à jour

La colonne « Détails » vient donner des précisions sur l'action (par exemple le périmètre concerné)

La colonne « période de lancement » indique alors la date ou la période de réalisation effective si réalisée, ou prévisionnelle.

La colonne « avancement » reçoit la mention « réalisé » lorsque l'action a été menée à terme.

### 6.2 Opérations diverses

*Tableau 2 : liste des opérations diverses*

Type	Action	Détails	Période de lancement	Avancement
<b>Schéma pluriannuel</b>	Mise en place	Étude et mise en place – version initiale	Mars 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Identification d'une référente	Avril 2022	Réalisé

<b>Organisation</b>	Mise en place	Création d'un canal de contact direct avec la référente accessibilité	Mars 2022	Réalisé
<b>Plan d'action 2022</b>	Mise en place	Étude et mise en place – version initiale	Mars 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Mise en place d'une démarche accessibilité au sein des projets (100%)	S2 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Prise en compte de l'accessibilité au sein de la procédure achat de produit SaaS, progiciel (cahier des charges, questionnaire, phase de validation)	Mai 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Modification des processus projet pour garantir la prise en compte de l'accessibilité numérique dans la réalisation des services numériques de CDC Informatique et de ses membres (réalisation systématique d'audits de conformité, exigences de taux de conformité...)	Mai 2022	En cours
<b>Organisation</b>	Mise en place	Création de documents de référence et d'accompagnement (guides, cahier des charges...) pour la prise en main de l'accessibilité dans les équipes projets	Janvier 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Mener des actions de sensibilisation interne (75%)	T2/T3 2022	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Montée en compétence des développeurs et intégrateurs en accessibilité numérique	2022	Partiellement réalisé – En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail public ».	S2 2022	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Politiques sociales ». Objectif à atteindre : 100%.	S2 2022	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Groupe Caisse des Dépôts ».	S2 2022	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ciclade ». Objectif à atteindre : 75% de conformité au moins.	S1 2022	Réalisé

<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du chatbot intranet ICDC « RHobot »	2022	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Consignation ». Objectif à atteindre : 75% au moins	S2 2021	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « FIPHFP – espace employeur ». Objectif à atteindre : 100%.	T1 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « FIPHFP – espace gestionnaire ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour la refonte du site « intranet ICDC »	Juin 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour la refonte du site « Catalogue des services ICDC »	S2 2022	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité numérique pour la refonte du site « Ircantec »	S2 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité numérique pour la refonte du site « Base de connaissance Ircantec »	S2 2022	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour le site « Mon compte formation - passeport compétence »	S1 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour le site « Mon compte formation - taxe d'apprentissage »	S1 2022	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « NEXT ». Objectif à atteindre : 75%.	2022	À faire
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Affichage des statuts, déclaration d'accessibilité des sites intranet ICDC	T2/T3 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour la plateforme Polaris – Guichet unique	S2 2022	Réalisé

<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour le site GA5 gestion des archives de bordeaux	S2 2022	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour le design system ETG	S2 2022	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité dans les documents de marché pour la solution Docapost	S2 2022	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour le site Alter Egales	S2 2022	En cours

### 6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Tableau 3 : liste des audits RGAA

Type	Sites	URL	Période de lancement	Avancement
<b>Conformité</b>	Intranet ICDC	<a href="https://www.intranet.icdc.fr/">https://www.intranet.icdc.fr/</a>	A planifier en 2023	À faire
<b>Conformité</b>	Internet ICDC	<a href="https://www.icdc.caissedesdepots.fr/">https://www.icdc.caissedesdepots.fr/</a>	A planifier en 2023	À faire
<b>Conformité</b>	CFDT	Non communiqué (NC)	Planifié août 2022	Réalisé
<b>Conformité</b>	SNB	NC	A planifier	À faire
<b>Conformité</b>	UNSA	NC	Planifié août 2022	Réalisé
<b>Conformité</b>	FIPHFP – espace gestionnaire	NC	Mai 2022	Réalisé
<b>Conformité</b>	Showroom la Fabrique	NC	S2 2022	Réalisé

<b>Conformité</b>	Catalogue de service	NC	2022	À faire
<b>Conformité</b>	Alter Egale	<a href="https://www.alter-egales.fr/">https://www.alter-egales.fr/</a>	A planifier 2023	À faire
<b>Conformité</b>	Ircantec	NC	Planifié 28/11/2022	Réalisé
<b>Conformité</b>	Polaris – Point d'accès unique	NC	Planifié 31/10/2022	Réalisé
<b>Audit RGAA</b>	Ciclade	<a href="https://ciclade.caissedesdepots.fr/">https://ciclade.caissedesdepots.fr/</a>	2022	Réalisé
<b>Audit RGAA</b>	Politiques sociales	<a href="https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/">https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/</a>	T1 2022	Réalisé