

Schéma pluriannuel d'accessibilité 2021 – 2023

Plan annuel 2023

Table des matières

1 Introduction	3
2 Schéma pluriannuel	3
3 Plan annuel	3
4 Mise à jour	3
5 Contact	3
6 Plan annuel 2023	4
6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions	4
6.2 Opérations diverses	4
6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA	7

1 Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

2 Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité de l'ensemble du patrimoine informatique de CDC Informatique et des services numériques que lui confient ses membres sera publié en juillet 2022 et disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.icdc.caissedesdepots.fr/espace-consacre-accessibilite-numerique-de-cdc-informatique>

3 Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2023 associé au schéma pluriannuel 2021 – 2023.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2023, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

4 Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Tableau 1 : version du document

Version	Date
1.3	25/10/2023
1.2	25/07/2023
1.1	21/06/2023
1.0	30/12/2022

5 Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la référente accessibilité numérique de CDC

Informatique, pouvant être contactée au courriel suivant : accessibilite-icdc@caissedesdepots.fr

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

6 Plan annuel 2023

6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions

La colonne « type » vient informer sur l'objet de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « Type » :

- Schéma pluriannuel (l'action va concerner le document « schéma pluriannuel »)
- Plan annuel (l'action va concerner le document « plan annuel », sa création, sa mise à jour)
- Audits (l'action va concerner la tenue d'audits)
- Organisation (l'action va concerner un élément de l'organisation de l'entité, par exemple la définition des procédures de marché)
- Conduite de projet

La colonne « Action » vient informer succinctement, sur la nature de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « actions » :

- Mise en place
- Recensement
- Évaluation rapide
- MAJ de procédure de marché
- Mise à jour

La colonne « Détails » vient donner des précisions sur l'action (par exemple le périmètre concerné)

La colonne « période de lancement » indique alors la date ou la période de réalisation effective si réalisée, ou prévisionnelle.

La colonne « avancement » reçoit la mention « réalisé » lorsque l'action a été menée à terme.

6.2 Opérations diverses

Tableau 2 : liste des opérations diverses

Type	Action	Détails	Période de lancement	Avancement
Schéma pluriannuel	Mise en place	Publication sur le site institutionnel ICDC et intranet ICDC	T1 2023	Réalisé
Schéma pluriannuel	Bilan	Bilan des actions réalisées entre 2021 et 2023 et restant à menées	Novembre 2023	À faire

Organisation	Mise en place	Définition du schéma pluriannuel 2024 – 2027	Octobre 2023	À faire
Plan d'action 2023	Mise en place	Rédaction et publication du plan annuel d'actions 2023	Rédigé en 12/2022	Réalisé
Plan d'action 2024	Mise en place	Définition et publication du plan annuel d'action 2024	Octobre 2023	À faire
Organisation	Mise en place	Publication des modification dans les processus projet pour garantir la prise en compte de l'accessibilité numérique dans la réalisation des services numériques de CDC Informatique et de ses membres	2023	Réalisé
Organisation	Mise en place	Création et publication d'une procédure accessibilité contrôlée trimestriellement en interne par le service de la Direction des Risques, du contrôle permanent, de la conformité et de la déontologie d'ICDC et la référente accessibilité	Septembre- Octobre 2023	Réalisé
Organisation	Mise en place	Mise en conformité des supports de communication pour prendre en compte les critères d'accessibilité numérique (document PDF, Word, Vidéo, diaporama, infographie, podcast)	S1 2023	Réalisé -> à publier décembre 2023
Organisation	Mise en place	Mener des actions de sensibilisation (action régulière)	2023	À poursuivre
Organisation	Mise en place	Montée en compétence des business analystes, testeur – publication d'un guide	2023	Réalisé
Organisation	Mise en place	Montée en compétence des développeurs et intégrateurs en accessibilité numérique	2023	À poursuivre
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – personnes morales (espace connecté) ». Objectif à atteindre : 85%.	2023	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail éditorial organisme de	T4 2023	En cours

		formation ». Objectif à atteindre : 85%.		
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « UNSA ». Objectif à atteindre : 85%.	T4 2023	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « CFDT ». Objectif à atteindre : 85%.	T4 2023	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ircantec refonte ». Objectif à atteindre : 80%.	T4 2023	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Politiques sociales ». Objectif à atteindre : 85%.	2023	Réalisé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Solde Taxe d'apprentissage – espace public ». Objectif à atteindre : 100%.	T4 2023	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail employeurs et financeurs ». Objectif à atteindre : 85%.	T4 2023	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail personnes morales ». Objectif à atteindre : 100%.	T4 2023	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Showroom la Fabrique ». Objectif à atteindre : 100%.	2023	Annulé 2023 – Aucunes ressources
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ciclade – espace non connecté ». Objectif à atteindre : 100%.	2023	En cours + Interdépendance avec le design system de la banque des territoires
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Passeport de prévention ». Objectif à atteindre : 100%.	T4 2023	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation portail public ». Objectif à atteindre : 65%.	2023	Annulé – refonte prévu du site 2024 avec le

				design système de l'Etat
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Banque des territoires portail public ». Objectif à atteindre : 65%.	2023	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du chatbot intranet ICDC « RHobot »	2023	Dépendance éditeur. Fichier des retours envoyés
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « intranet ICDC » partie contributeur. Objectif à atteindre : 100%.	T4 2023	En cours

6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Tableau 3 : liste des audits RGAA

Type	Sites	URL	Période de lancement	Avancement
Conformité	Intranet ICDC	https://www.intranet.icdc.fr/	27/03/2023	Réalisé
Conformité	Alter Egaies	NC	À planifier	À faire
Conformité	Liquidation des mines	NC	05/06/2023	Réalisé
Conformité	NEXT	NC	27/03/2023	Réalisé
Conformité	Design System Banque des territoires	NC	Reporté	2024
Conformité	Titane	NC	T4 2023	Réalisé
Conformité	Polaris – Guichet unique	NC	03/03/2023	Réalisé
Conformité	Simulation liquidation espace gestionnaire	NC	13/03/2023	Réalisé

Conformité	Base de connaissance Ircantec (refonte)	NC	Octobre 2023	Réalisé
Conformité	Gestion des archives de Bordeaux	NC	20/02/2023	Réalisé
Conformité	FIPHFP service convention espace employeur	NC	11/04/2023	Réalisé
Conformité	FIPHFP service convention espace gestionnaire	NC	11/04/2023	Réalisé
Conformité	MAREP	NC	10/02/2023	Réalisé
Conformité	Banque des territoires portail collaborateurs	NC	Reporté car développement 2023 toujours en cours	Action prévue 2024
Conformité	Kryptor	NC	À planifier	À faire
Conformité	Solde taxe d'apprentissage espace connecté	NC	10/04/2023	Réalisé
Conformité	Refonte Mon parcours handicap	NC	27/03/2023	Réalisé
Conformité	Site institutionnel ICDC	NC	À planifier - Refonte prévue 2024	À faire post refonte
Audit RGAA	Consignation espace non connecté	NC	Juillet 2023	Réalisé
Audit RGAA	Consignation espace connecté	NC	À planifier	À faire
Audit RGAA	Mon compte formation – personnes morales espace connecté	NC	À planifier	À faire
Audit RGAA	Mon compte formation – portail éditorial organisme de formation	NC	T4 2023	À faire
Audit RGAA	UNSA	NC	T4 2023	Réalisé

Audit RGAA	CFDT	NC	T4 2023	Réalisé
Audit RGAA	Ircantec refonte	NC	À planifier	En attente budget pour réaliser corrections
Audit RGAA	Ciclade espace non connecté	NC	07/06/2023	Réalisé
Audit RGAA	Ciclade espace connecté	NC	À planifier	À faire
Audit RGAA	Showroom la Fabrique	NC	Annulé	Défaut de budget, pas d'audit de contrôle car pas de corrections réalisées
Audit RGAA	Solde taxe d'apprentissage espace non connecté	NC	T4 2023	À faire
Audit RGAA	Mon compte formation – portail employeurs et financeur	NC	T4 2023	À faire
Audit RGAA	Politiques sociales	NC	Janvier 2023	Réalisé
Audit RGAA	Mon compte formation – portail personnes morales	NC	T4 2023	À faire
Audit RGAA	Passeport de prévention	NC	16/10/2023	Réalisé
Audit RGAA	Passeport de compétence – portail public	NC	16/10/2023	Réalisé
Audit RGAA	Intranet ICDC	NC	T4 2023	À faire