

Schéma pluriannuel d'accessibilité 2024 – 2026

Plan annuel 2024

Table des matières

1 Introduction.....	3
2 Schéma pluriannuel.....	3
3 Plan annuel.....	3
4 Mise à jour.....	3
5 Contact.....	4
6 Plan annuel 2024	4
6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions	4
6.2 Opérations diverses	4
6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA	7

1 Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

2 Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité de l'ensemble du patrimoine informatique de CDC Informatique et des services numériques que lui confient ses membres sera publié en janvier 2024 et disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.icdc.caissedesdepots.fr/espace-consacre-accessibilite-numerique-de-cdc-informatique>

3 Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2024 – 2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2023, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

4 Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Tableau 1 : version du document

Version	Date
V1.4	13/12/2024
V1.3	02/07/2024
V1.2	30/05/2024
V1.1	08/04/2024
V1	13/12/2023

5 Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la référente accessibilité numérique de CDC Informatique, pouvant être contactée au courriel suivant : ld-accessibilite-numerique@caissedesdepots.fr

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

6 Plan annuel 2024

6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions

La colonne « type » vient informer sur l'objet de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « Type » :

- Schéma pluriannuel (l'action va concerner le document « schéma pluriannuel »)
- Plan annuel (l'action va concerner le document « plan annuel », sa création, sa mise à jour)
- Audits (l'action va concerner la tenue d'audits)
- Organisation (l'action va concerner un élément de l'organisation de l'entité, par exemple la définition des procédures de marché)
- Conduite de projet

La colonne « Action » vient informer succinctement, sur la nature de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « actions » :

- Mise en place
- Recensement
- Évaluation rapide
- MAJ de procédure de marché
- Mise à jour

La colonne « Détails » vient donner des précisions sur l'action (par exemple le périmètre concerné)

La colonne « période de lancement » indique alors la date ou la période de réalisation effective si réalisée, ou prévisionnelle.

La colonne « avancement » reçoit la mention « réalisé » lorsque l'action a été menée à terme.

6.2 Opérations diverses

Tableau 2 : liste des opérations diverses

Type	Action	Détails	Période de lancement	Avancement
Schéma pluriannuel	Publication	Publication schéma pluriannuel 2024-2026	T2 2024	Terminé

Plan d'action 2024	Mise en place	Publication du plan annuel d'actions 2024	T2 2024	Terminé
Marché	Renouvellement	Renouveler le marché d'accompagnement dans la conformité RGAA	S1 2023	Terminé - Janvier 2024
Organisation	Mise en place	Mener des actions de sensibilisation (action régulière)	Toute l'année	Terminé
Organisation	Mise en place	Montée en compétence des business analystes, testeur	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Montée en compétence des développeurs et intégrateurs en accessibilité numérique	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Programmer 1 session de formation des développeurs front-end périmètre DEI	2024	Terminé – Juin 2024
Organisation	Mise en place	Désigner et former au moins une personne référente en accessibilité par équipe projet afin d'assurer un meilleur suivi des travaux, accompagnement et coordination entre le projet et le service accessibilité numérique.	Toute l'année	En cours
Organisation	Recensement	Evaluer éligibilité accessibilité progiciel / SaaS du périmètre informatique	À planifier	À faire
Organisation	Mise en place	Définir des indicateurs permettant le suivi de la conformité RGAA des services numérique	À planifier	À faire
Organisation	Mise à jour	Mise à jour de la procédure accessibilité numérique de CDC Informatique en fonction de la réorganisation de la direction des études informatiques et évolution du cadre réglementaire français.	Septembre 2024	Terminé
Organisation	Mise à jour	Refonte et mise à jour de la procédure d'avant-projet et engagement de CDC Informatique	2024	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – personnes morales (espace	À planifier	À faire

		connecté) ». Objectif à atteindre : 85%.		
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail éditorial organisme de formation ». Objectif à atteindre : 85%.	S1 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « UNSA ». Objectif à atteindre : 85%.	T2 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « CFDT ». Objectif à atteindre : 85%.	T2 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ircantec refonte ». Objectif à atteindre : 80%.	T1 2024	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Politiques sociales ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	Partiellement réalisé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Solde Taxe d'apprentissage – espace public ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail employeurs et financeurs ». Objectif à atteindre : 85%.	S1 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail personnes morales ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ciclade – espace non connecté ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	Partiellement réalisé car interdépendance avec le design system de la banque des territoires en cours de travaux d'amélioration
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Passeport de prévention ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	En cours

Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Passeport de compétence ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Banque des territoires portail public ». Objectif à atteindre : 65%.	À planifier	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « PIASE ». Objectif à atteindre : 100%.	S1 2024	À faire
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Titane ». Objectif à atteindre : 65%.	S2 2024	À faire
Conduite de projet	Mise en place	Travaux de refonte du site institutionnel de la Caisse des Dépôts conforme au RGAA et éco-conçu	S2 2024 – 2025	En cours

6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Tableau 3 : liste des audits RGAA

Type	Sites	URL	Période de lancement	Avancement
Conformité	ZenIT Vision	Non renseigné (NR)	Juillet 2024	Terminé
Conformité	Site institutionnel ICDC	NR	À planifier - Refonte prévue 2024-2025	À faire post refonte
Conformité	Chronique DPI	NR	À planifier - Refonte réalisée 2024	À faire
Conformité	Conformité logicielle	NR	À planifier T2 2024	À faire

Conformité	Catalogue de service	NR	À planifier - Refonte prévue 2024	À faire post refonte
Conformité	Espace RH ICDC	NR	À planifier	À faire
Conformité	Filière SI	NR	À planifier	À faire
Conformité	Portail achat public	NR	À planifier	À faire
Conformité	Portail DPI	NR	À planifier	À faire
Conformité	PC8	NR	À planifier	À faire
Conformité	Refonte service employeurs FMIS	NR	12/02/2024	Terminé
Conformité	Refonte service Gestion du FMIS	NR	12/02/2024	Terminé
Conformité	Référentiel des offres	NR	Planifié T1 2024	Terminé
Conformité	Service Prioreno LS	NR	À planifier	À faire
Conformité	Portail national foncier	NR	À planifier	À faire
Conformité	Kryptor	NR	À planifier	À faire
Conformité	GULi	NR	Mai 2024	Terminé
Conformité	KB1 Complément de CIR	NR	Mai 2024	Terminé
Conformité	Consignations (refonte)	NR	Juin 2024	Terminé
Audit RGAA	Mon compte formation – personnes morales espace connecté	NR	À planifier	À faire
Audit RGAA	Mon compte formation – portail éditorial organisme de formation	NR	À planifier	À faire
Audit RGAA	Solde taxe d'apprentissage espace non connecté	NR	À planifier	À faire

Audit RGAA	Mon compte formation – portail employeurs et financeur	NR	À planifier	À faire
Audit RGAA	Mon compte formation – portail personnes morales	NR	À planifier	À faire
Audit RGAA	Site Direction des politiques sociales	NR	Avril 2024	Terminé
Audit RGAA	CNRACL	NR	S2 2024	Terminé
Audit RGAA	Documentation juridique CNRACL	NR	S2 2024	Terminé
Audit RGAA	Site institutionnel de la Caisse des Dépôts	NR	S2 2024	Terminé
Audit RGAA	Plateforme Ma retraite publique	NR	S2 2024	Terminé
Audit RGAA	Site Alter égales	NR	S1 2024	Terminé
Audit RGAA	Site Demande de réservation	NR	S1 2024	Terminé
Audit RGAA	Plateforme info retraite	NR	2024	Terminé