

Schéma pluriannuel d'accessibilité 2024 – 2026

Plan annuel 2025

Table des matières

1 Introduction	3
2 Schéma pluriannuel	3
3 Plan annuel	3
4 Mise à jour	3
5 Contact	3
6 Plan annuel 2025.....	4
6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions	4
6.2 Opérations diverses	4
6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA.....	7

1 Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

2 Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité de l'ensemble du patrimoine informatique de CDC Informatique et des services numériques que lui confient ses membres a été publié en janvier 2024 et disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.icdc.caissedesdepots.fr/espace-consacre-accessibilite-numerique-de-cdc-informatique>

3 Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2025 associé au schéma pluriannuel 2024 – 2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2024, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

4 Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Tableau 1 : version du document

Version	Date
V1.2	31/03/2025
V1.1	15/01/2025
V1	13/01/2025

5 Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la référente accessibilité numérique de CDC Informatique, pouvant être contactée au courriel suivant :

ld-accessibilite-numerique@caissedesdepots.fr

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

6 Plan annuel 2025

6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions

La colonne « type » vient informer sur l'objet de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « Type » :

- Schéma pluriannuel (l'action va concerner le document « schéma pluriannuel »)
- Plan annuel (l'action va concerner le document « plan annuel », sa création, sa mise à jour)
- Audits (l'action va concerner la tenue d'audits)
- Organisation (l'action va concerner un élément de l'organisation de l'entité, par exemple la définition des procédures de marché)
- Conduite de projet

La colonne « Action » vient informer succinctement, sur la nature de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « actions » :

- Mise en place
- Recensement
- Évaluation rapide
- MAJ de procédure de marché
- Mise à jour

La colonne « Détails » vient donner des précisions sur l'action (par exemple le périmètre concerné)

La colonne « période de lancement » indique alors la date ou la période de réalisation effective si réalisée, ou prévisionnelle.

La colonne « avancement » reçoit la mention « réalisé » lorsque l'action a été menée à terme.

6.2 Opérations diverses

Tableau 2 : liste des opérations diverses

Type	Action	Détails	Période de lancement	Avancement
Plan d'action 2024	Mise en place	Rédaction et publication du plan annuel d'actions 2025	Janvier 2025	Terminé
Organisation	Exécution	Instance de suivi semestrielle dédiée à la démarche d'accessibilité numérique	Janvier 2025	Terminé

Organisation	Mise en place	Montée en compétence des business analystes, testeur	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Mener des actions de sensibilisation (action régulière)	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Montée en compétence des développeurs et intégrateurs en accessibilité numérique	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Programmer 1 session de formation des développeurs front-end périmètre DEI	Toute l'année	À venir
Organisation	Mise en place	Désigner et former au moins une personne référente en accessibilité par équipe projet afin d'assurer un meilleur suivi des travaux, accompagnement et coordination entre le projet et le service accessibilité numérique.	Toute l'année	À venir
Organisation	Recensement	Evaluer éligibilité accessibilité progiciel / SaaS du périmètre informatique	Toute l'année	En cours
Organisation	Mise en place	Définir des indicateurs permettant le suivi de la conformité RGAA des services numérique	T1 2025	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site intranet « WeShare » de CDC Informatique	S1 2025	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site « UNSA »	T1 2025	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site « CFDT »	A planifier	À venir
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site intranet « ZenIT Vision »	S1 2025	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité avant l'audit RGAA du site « Espace clients - Banque des Territoires »	Toute l'année	En cours

Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site « Banque des Territoires »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site « Espace de travail SI Form Pro»	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du site « Ma retraite publique »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du portail d'information « Passeport de compétences »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du portail d'information « Passeport de prévention »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité dans le design system du portail « Espace de travail Gestionnaires »	S1 2025	Terminé
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA de l'application « Service d'affaires unifié »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité pour la refonte et la mise en conformité avec le système de design de l'État de « Mon Compte Formation »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA de l'application « Fonds de modernisation et d'investissement en santé »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Mise en place	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA de l'application « Pack paiement retraites »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA du portail « PEPS »	Toute l'année	En cours

Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA de l'application « Complément de CIR »	S1 2025	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité post audit RGAA de l'application « Guli - Simulation retraite »	Toute l'année	En cours
Conduite de projet	Mise en place	Travaux de refonte du site institutionnel de la Caisse des Dépôts conforme au RGAA et éco-conçu	S1 2025	En cours
Conduite de projet	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité dans le parcours de recherche Ircantec	S1 2025	En cours

6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Tableau 3 : liste des audits RGAA

Type	Sites	URL	Période de lancement	Avancement
Conformité	Site institutionnel CDC Informatique	NR	A planifier - Refonte prévue 2025	À venir
Conformité	Chronique DPI	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Site Conformité logicielle	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Catalogue de service	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Portail DPI	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Référentiel des chartes	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Portail achat public	NR	T4 2025	À venir

Conformité	Espace RH ICDC	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Filière SI	NR	T4 2025	À venir
Conformité	Portail des partenaires - Mon compte formation	NR	T1 2025	À venir
Conformité	Site institutionnel de la Caisse des Dépôts	NR	A planifier 2025 post refonte	À venir
Conformité	CNRACL	NR	T2 2025	À venir
Conformité	Document juridique CNRACL	NR	T2 2025	À venir
Audit RGAA	Complément de CIR	NR	T1 2025	Terminé
Audit RGAA	CNRACL	NR	T1 2025	Terminé
Audit RGAA	Document juridique CNRACL	NR	T1 2025	Terminé
Audit RGAA	Plateforme Ma retraite publique	NR	S1 2025	À venir
Audit RGAA	Plateforme Employeur publique	NR	S1 2025	À venir
Audit RGAA	Site intranet CDC Informatique	NR	S1 2025	À venir
Audit RGAA	Site Ircantec	NR	S1 2025	À venir
Audit RGAA	Site Base de connaissances Ircantec	NR	S1 2025	À venir