

# Schéma pluriannuel d'accessibilité 2021 – 2023

## Plan annuel 2021

## Table des matières

1 Introduction .....	3
2 Schéma pluriannuel.....	3
3 Plan annuel .....	3
4 Mise à jour.....	3
5 Contact.....	3
6 Plan annuel 2021 .....	4
6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions.....	4
6.2 Opérations diverses .....	4
6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA.....	6

## 1 Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

## 2 Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité de l'ensemble du patrimoine informatique de CDC Informatique et des services numériques que lui confient ses membres sera publié en juillet 2022 et disponible à la consultation à cette adresse : <https://www.icdc.caissedesdepots.fr/espace-consacre-accessibilite-numerique-de-cdc-informatique>

## 3 Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2021 associé au schéma pluriannuel 2021 – 2023.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2021, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

## 4 Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

*Tableau 1 : version du document*

Version	Date
1.0	15/03/2022
1.1	14/06/2022

## 5 Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de la référente accessibilité numérique CDC Informatique, pouvant être contactée au courriel suivant : [accessibilite-icdc@caissedesdepots.fr](mailto:accessibilite-icdc@caissedesdepots.fr)

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

## 6 Plan annuel 2021

### 6.1 Notes préalables pour la lecture du tableau d'actions

La colonne « type » vient informer sur l'objet de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « Type » :

- Schéma pluriannuel (l'action va concerner le document « schéma pluriannuel »)
- Plan annuel (l'action va concerner le document « plan annuel », sa création, sa mise à jour)
- Audits (l'action va concerner la tenue d'audits)
- Organisation (l'action va concerner un élément de l'organisation de l'entité, par exemple la définition des procédures de marché)
- Conduite de projet

La colonne « Action » vient informer succinctement, sur la nature de l'action. Exemple de données attendues dans la colonne « actions » :

- Mise en place
- Recensement
- Évaluation rapide
- MAJ de procédure de marché
- Mise à jour

La colonne « Détails » vient donner des précisions sur l'action (par exemple le périmètre concerné)

La colonne « période de lancement » indique alors la date ou la période de réalisation effective si réalisée, ou prévisionnelle.

La colonne « avancement » reçoit la mention « réalisé » lorsque l'action a été menée à terme.

### 6.2 Opérations diverses

Tableau 2 : liste des opérations diverses

Type	Action	Détails	Période de lancement	Avancement
<b>Schéma pluriannuel</b>	Mise en place	Étude et mise en place – version initiale	A planifier Mars 2022	A faire
<b>Plan d'action 2021</b>	Mise en place	Étude et définition du plan d'action – version initiale	Janvier 2021	Réalisé
<b>Plan d'action 2022</b>	Mise en place	Étude et définition du plan d'action – version initiale	A planifier Mars 2022	A faire

<b>Organisation</b>	Mise en place	Mise en place d'une démarche accessibilité au sein des projets (50%)	Janvier 2021	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Ajout de nouvelles formations au catalogue ICDC	Décembre 2021	Réalisé
<b>Organisation</b>	Mise en place	Création d'un espace dédié à l'accessibilité sur l'intranet ICDC et Caisse des Dépôts	Janvier 2021	Réalisé
<b>Recensement</b>	Recensement	Recensement des services numériques ICDC	A planifier Mars 2022	A faire
<b>Organisation</b>	Mise en place	Mener des actions de sensibilisation interne (50%)	Janvier 2021	Partiellement réalisé – en cours
<b>Organisation</b>	Mise en place	Montée en compétence des développeurs et intégrateurs en accessibilité numérique	Janvier 2021	Partiellement réalisé – en cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon Compte Formation : Portail éditorial Personnes Morales ». Objectif à atteindre : 75% au moins.	Juin 2021	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Mon compte formation – portail public »	Août 2021	Partiellement réalisé – en cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Politiques sociales ». Objectif à atteindre : 75% au moins.	Mai 2021	Réalisé
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site Groupe Caisse des Dépôts. Objectif à atteindre : 75% au moins.	Décembre 2021	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du site « Ciclade ». Objectif à atteindre : 75% au moins.	Septembre 2021	Partiellement réalisé – en cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Prise en compte de l'accessibilité du chatbot intranet ICDC « RHobot »	Octobre 2021	En cours
<b>Conduite de projet</b>	Travaux de mise en conformité	Amélioration de l'accessibilité du portail Espace de Travail Gestionnaire (ETG)	S2 2021	Partiellement réalisé – en cours

### 6.3 Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, de conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont utilisés lors des phases de corrections et d'accompagnement.
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Tableau 3 : liste des audits RGAA

Type	Sites	URL	Période de lancement	Avancement
Conformité	Ciclade	<a href="https://ciclade.caissedesdepots.fr/">https://ciclade.caissedesdepots.fr/</a>	T1 2021	Réalisé
Conformité	Consignation	<a href="https://consignations.caissedesdepots.fr/">https://consignations.caissedesdepots.fr/</a>	T3 2021	Réalisé
Conformité	Mon compte formation – portail public et espace connecté	<a href="https://www.moncompteformation.gouv.fr/">https://www.moncompteformation.gouv.fr/</a>	T2 2021	Réalisé
Conformité	Politiques sociales	<a href="https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/">https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/</a>	T2 2021	Réalisé
Conformité	FIPHFP – espace employeur	NC	T4 2021	Réalisé
Audit RGAA	Ciclade	<a href="https://ciclade.caissedesdepots.fr/">https://ciclade.caissedesdepots.fr/</a>	S2 2021	Réalisé
Audit RGAA	Politiques sociales	<a href="https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/">https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/</a>	S2 2021	En cours
Audit RGAA	Mon Compte Formation : Portail éditorial Personnes Morales	<a href="https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/">https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/</a>	S2 2021	En cours
Audit RGAA	Caisse des Dépôts	<a href="https://www.caissedesdepots.fr/">https://www.caissedesdepots.fr/</a>	S2 2021	En cours